PLANNING PREVISIONNEL - PRESTATION DE CONTRÔLE, DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET DE MAINTENANCE CURATIVE DES EQUIPEMENTS RELATIFS A LA DEFENSE INCENDIE COMMUNALE ET COMMUNAUTAIRE

Année 2019	avril	mai					juin				juillet					août				septembre				octobre					novembre			
	semaine 17	semaine 18	semaine 19	semaine 20	semaine 21	semaine 22	semaine 23	semaine 24	semaine 25	semaine 26	semaine 27	semaine 28	semaine 29	semaine 30	semaine 31	semaine 32	semaine 33	semaine 34	semaine 35	semaine 36	semaine 37	semaine 38	semaine 39	semaine 40	semaine 41	semaine 42	semaine 43	semaine 44	semaine 45	semaine 46	semaine 47	semaine 48
Mise en ligne de l'annonce et du DCE	25-avr																															
Date limite de remise des offres							07-juin																									
Ouverture des plis							07-juin																									
Analyse des offres																																
Commission d'appel d'offres pour attribution																																
Envoi des courriers aux candidats non retenus + délai de 11 jours suite à l'envoi																																
Signature du Marché																																
Envoi en Préfecture																																
Notification au candidat retenu																																
Envoi du marché aux communes																																
Envoi des BC au titulaire du marché																																
Réalisation des prestations																																